



Happy Culture

Projet 2023-2024





Sommaire

Justification du projet.....	2
Présentation détaillée.....	5
Etude des risques.....	8
Acteurs du projet.....	10
Partenaires.....	11
Plan de communication.....	13
Projet dans le temps.....	14
Résultat Attendu.....	15
Conclusion.....	16

Justification du projet

Le projet de jardin partagé Happy Culture vise à avoir un impact positif tant sur l'environnement que sur le plan social. Le projet cherche à démontrer la faisabilité d'une consommation à la fois locale et responsable.

Avec notre projet, nous aspirons à nous distancer des pratiques agricoles néfastes, à savoir l'utilisation abusive de pesticides et d'engrais chimiques, ainsi que la menace de perte de biodiversité.

Le jardin partagé représente une alternative écologique aux méthodes agricoles nuisibles pour l'environnement et la santé. En adoptant des pratiques innovantes telles que l'association de plantes, l'utilisation d'engrais naturels, inspirées par la permaculture, notre projet cherche à promouvoir une culture respectueuse de l'écosystème.



Cibles

Notre cible principale est constituée des participants du centre social, ils cherchent un moyen de socialiser et de s'investir dans un projet commun. Nous les considérons non seulement comme nos cibles, mais également comme des partenaires essentiels, car sans leur engagement actif, la durabilité à long terme du jardin serait compromise. Leur implication est cruciale pour maintenir l'élan du projet sur une période étendue, faisant d'eux des acteurs clés de notre projet.



Objectifs de développement durable



“Faim zéro” - s'engage à éliminer la faim et la malnutrition à l'échelle mondiale, et notre projet peut jouer un rôle crucial en permettant aux résidents de cultiver une partie de leurs propres aliments de manière durable.




“Ville et communautés durables” - vise à rendre les communautés plus sûres, résilientes et ouvertes à tous, notre projet partage ces objectifs en cherchant à contribuer à la vie quotidienne de Plouzané et à rapprocher ses habitants.



“Vie terrestre” - s'efforce de préserver, restaurer et promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes terrestres, et notre projet peut apporter sa contribution en encourageant la biodiversité et en limitant l'utilisation de produits chimiques.

Présentation détaillée

Le jardin est situé derrière le centre social de la Courte Échelle à Plouzané.
Les élèves des années précédentes ont déjà construit la base du jardin, puis ils ont pu rajouter des infrastructures et ouvrir le jardin aux habitants de Plouzané.



Le jardin à récemment dû fermer à cause de la tempête Ciaran qui a provoqué des dégâts sur les installations et les plantes. Notre objectif premier est de contribuer à sa réparation, permettant ainsi sa réouverture et le recommencement des activités de plantation.




Par ailleurs, nous aspirons à finaliser les projets amorcés par les élèves de l'année précédente. Par exemple, la création d'un système de stockage hydraulique, qui pourrait être alimenté par l'eau de pluie. Actuellement, une seule des trois cuves est reliée au système, les autres nécessitant un remplissage au tuyau, entraînant une utilisation excessive d'eau pour leur entretien.



Nous souhaitons également apporter notre soutien à Nicolas dans la concrétisation de ses projets personnels pour le jardin, tels que la construction d'un cabanon servant d'entrepôt à outils et de buvette, ainsi que la mise en place d'une grainothèque au centre pour l'échange et le partage de graines.

Au cœur de notre initiative se trouve la création d'un site internet dédié aux utilisateurs du jardin. Ce site offrira des informations sur les plantes, donnera un aperçu des cultures en cours, et permettra de suivre l'actualité du jardin. Un accès rapide au site sera assuré par le biais d'un QR code sur le site, offrant ainsi une interface conviviale et pratique pour tous les participants.



Les ruches du projet ENI'BEE sont installées sur le toit du bâtiment ENIB 1. Le projet ENI'BEE a débuté en 2018 dans le but de favoriser l'introduction de nouvelles abeilles et ainsi contribuer à leur préservation. Une collaboration avec un apiculteur a permis l'installation des ruches. Le projet ENI'BEE a été repris dans le cadre du projet Jardin & Partage, désormais renommé Happy Culture.

Le groupe d'étudiants qui s'est occupé du projet l'année dernière n'a pas pu contacter l'apiculteur, ce qui a limité leurs actions avec les ruches.

Nous avons réussi à joindre l'apiculteur, qui nous a proposé d'organiser une exposition sur un des prédateurs d'abeilles, le frelon asiatique que nous ferons, au centre social du jardin et une présentation de la récolte de miel, qui sera fait à l'ENIB.



(depuis, une troisième ruche a été installée)

Objectif S. M. A. R. T.

Nous avons pour objectif de contribuer à la réparation et à l'ouverture du jardin, ainsi que de finaliser les projets amorcés par les élèves de l'année précédente comme le système d'irrigation, le cabanon, etc. Afin d'offrir davantage de visibilité, nous allons créer un site internet dédié au jardin.

Nous souhaitons mesurer l'atteinte de ces objectifs grâce à plusieurs indicateurs, tels que le nombre de participants au projet et le taux de satisfaction des participants.

Enfin, nous considérons que ces objectifs sont pertinents et en adéquation avec les enjeux de durabilité et de respect de l'environnement auxquels nous aspirons à répondre. Nous avons défini une durée limitée pour la réalisation de ces objectifs, s'étalant sur les prochaines années si notre projet est repris ! Nous espérons apporter une contribution concrète à la protection de l'environnement et à l'amélioration de la qualité de vie des habitants de Plouzané.

Étude des risques

En étudiant le projet, nous avons repéré plusieurs risques susceptibles d'impacter sur la réalisation de projet.

Problèmes technologiques

Risque

Les années passées, le projet a rassemblé des participants de diverses générations, allant des jeunes bénévoles et étudiants, dont nous faisons partie, aux personnes âgées. Cette diversité d'âges pourrait engendrer des difficultés dans l'utilisation du site.

Solution

Afin de garantir une accessibilité optimale, nous avons pour ambition de rendre notre site aussi intuitif que possible. Pour ce faire, des affiches d'assistance seront disposées au centre social, offrant ainsi un support aux participants de toutes les générations.

Absence de participant

Risque

Le bon fonctionnement du jardin associatif dépend étroitement de la participation régulière des membres.

Solution

Pour promouvoir notre projet, nous prévoyons de diffuser des affiches dans des endroits fréquentés de Plouzané. De plus, nous enverrons des mails aux étudiants et au personnel de l'ENIB afin de susciter leur intérêt et de les encourager à s'impliquer activement dans notre initiative.

Surplus de participant

Risque

À l'inverse, le jardin pourrait attirer trop de monde et le manque d'infrastructures pourrait empêcher la bonne association de l'initiative.

Solution

Pour empêcher ce risque nous envisagerons l'ajout de bacs de plantation proportionnellement au nombre de participants et si le groupe est excessivement grand, nous le diviserons en deux permettant ainsi une rotation efficace des participants.

Manque de connaissance

Risque

Certains individus pourraient être dissuadés de participer en raison d'un manque de connaissances sur les plantes, l'agriculture, et d'autres domaines connexes.

Solution

Pour surmonter cette barrière, nous avons planifié la mise à disposition d'informations détaillées sur chaque plante via notre site, comprenant des liens vers des ressources spécialisées ainsi que des notes rédigées par les autres participants.

Détérioration du jardin

Risque

Divers facteurs, tels que le vandalisme et les conditions météorologiques défavorables, peuvent endommager les infrastructures du projet.

Solution

Face à de tels incidents, notre approche consiste à entreprendre des réparations dès que possible. En cas de besoin de matériaux supplémentaires, nous irons en chercher à l'entreprise Bresto, qui fournit gratuitement des matériaux au jardin depuis 2 ans.

Acteurs du projet



Maxim PANIS - Je me suis intéressé à ce projet car l'idée du jardin collectif, ainsi que le constat du nombre de personnes qui ont participé à sa réalisation et le fait qu'il démontre la faisabilité d'un tel projet, me motivent à y prendre part. Je suis bon en informatique.

Lucien LE HENAFF – Je suis très content qu'on est trouvé un projet aussi intéressant que celui-ci. Je m'en sort bien en informatique et j'adore la mécanique. J'aime le travail manuel surtout dans un environnement « naturel ».



Partenaires



L'entreprise Bresto France et l'Association Kokopelli ont apporté leur soutien au jardin par le passé, en fournissant respectivement des matériaux de construction et des graines. En cas de besoin futur, nous n'hésiterons pas à solliciter à nouveau leurs services pour garantir la continuité de notre projet.

Contact : 02 98 49 25 50
Adresse : 185 Av. Louis
Rossel, 29280 Plouzané



Contact : contact@kokopelli-semences.fr

Les infrastructures de notre projet se trouvent sur le terrain de la mairie de Plouzané et de l'ENIB, ce qui en fait des acteurs majeurs de notre initiative. Sans leur soutien, la poursuite et la réussite du projet seraient compromises.



Contacts :
02 98 31 95 30 (mairie)
02 98 45 42 42 (centre social)
Adresse :
4 Rue Anatole le Braz, 29280 Plouzané
(centre social)



Téléphone : 02 98 05 66 00
Adresse : 945 Av. du Technopôle, 29280 Plouzané



Denis Jaffré est la première personne que nous avons rencontré pour notre projet. Il est l'apiculteur en charge des ruches sur le toit de l'ENIB.

Dès le début de notre entretien, son enthousiasme était palpable, et il a partagé avec nous des informations importante sur le monde des abeilles. Déterminé à sensibiliser à la protection des abeilles, il a exprimé son désir de faire une présentation sur les prédateurs de des abeilles devant le plus de monde possible.

Parrain

Nicolas Gauchard est un animateur du centre social La Courte Échelle, il occupera le rôle de parrain de notre projet, tout comme il l'était pour l'ancien groupe du projet.

Suite à notre prise de contact avec les élèves de l'année dernière, ils nous ont orientés vers lui, et lors de notre visite du jardin, nous avons eu l'occasion de le rencontrer. Nous avons échangé sur nos motivations et il nous a fait part de ses propres suggestions en réponse à nos projets. Il se montre enthousiaste à l'idée de poursuivre le projet avec nous.



Plan de communication



Un compte Instagram a été instauré et activé par le groupe précédent afin de documenter les progrès et les récoltes du jardin.

Aussi la proximité tant géographique que collaborative entre le jardin et le centre social favorise une connaissance approfondie du projet parmi les usagers, créant ainsi des opportunités de diffusion organique. Nous avons également planifié de communiquer avec les élèves et le personnel de l'ENIB par le biais de courriels, et d'informer les habitants de Plouzané grâce à des affiches placées dans des lieux influents de la commune.

Nous utiliserons ces moyens de communication pour partager notre site, où les visiteurs intéressés pourront avoir des informations plus large sur le jardin.

Projet dans le temps

Pour la partie jardin, le projet ne fixe pas de date précise, privilégiant plutôt un travail hebdomadaire. Pour l'instant nous avons communiqué avec nos 2 acteurs principaux Denis Jaffré et Nicolas Gauchard, et nous avons préparé des planches pour la construction du cabanon. Une fois le jardin rouvert, notre attention se portera sur la finalisation des infrastructures, notamment le stockage d'eau de pluie et la construction du cabanon. Si le temps le permet, nous envisageons également d'initier de nouvelles installations, telles que la mise en place de la grainothèque.

Quant au site internet, sa conception débutera en février, se développant progressivement. Nous visons à le compléter suffisamment tôt pour permettre aux participants du jardin d'interagir avec nous et de fournir leurs retours. Cette interaction directe nous permettra d'ajuster le site selon leurs besoins et de l'améliorer en continu.

Concernant la partie relative aux ruches, la date prévue pour organiser une exposition avec l'apiculteur au centre social, portant sur la présentation des métiers de l'apiculture ainsi que sur l'un de ses prédateurs, le frelon asiatique, est fixée au samedi 16 mars. Afin de bien se préparer pour cet événement, nous devons reconfirmer avec l'apiculteur sa disponibilité pour cette date et discuter du lieu. De plus, nous devons vérifier la faisabilité de la récolte de miel au mois d'avril ou de mai, étant donné que les cours se terminent tôt au mois de juin.



Diagramme de Gantt

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Réparation du jardin						
Ouverture du jardin						
Différents projets du jardin (grainothèques, stockage eau de pluie, ...)						
Site internet						
Exposition par l'apiculteur						
Présentation d'une récolte de miel						

Résultat attendu

Nous serions ravis d'attirer au moins 8 personnes engagées qui participeraient activement à l'épanouissement du jardin. Conscients du défi temporel et de la multitude d'actions et d'infrastructures que nous voulons mettre en place, notre espoir réside dans la continuité du projet par d'autres enibiens. Nous aspirons à ce que comme les années précédentes, notre initiative ouvre la voie à une succession de projets durables.

Conclusion

Matrice de S. W. O. T.

- Maxim a déjà créé des sites internet
- Notre parrain s'y connait en menuiserie et Lucien a déjà participé à la création d'infrastructures similaires à celles que nous envisageons de réaliser

Strengths

- Nous ne sommes pas des experts vis à vis de l'agriculture et nos connaissances sont limités
- Notre projet est composé de plusieurs "actions", qui seront difficile à terminer à deux

Weaknesses

- Nous partons d'un ancien projet donc nous avons déjà les bases de l'initiative et les documents des anciens élèves
- Notre parrain a déjà participé à des initiatives comme la notre dont plusieurs projets IHH

Opportunities

- La partie principale de notre initiative (le jardin) demande une participation régulière pour nous deux
- Le projet est situé en extérieur, sans surveillance, donc de nombreux imprévus pourraient apparaître au cours de l'année

Threats

Notre projet, Happy Culture, incarne une volonté ferme de rompre avec les pratiques agricoles préjudiciables et de favoriser une transition vers une culture respectueuse de l'environnement. En nous éloignant des pratiques agricoles néfastes, nous aspirons à la réappropriation de la production alimentaire de manière responsable.

Focalisé sur le centre social de Plouzané, notre projet considère les habitants comme des partenaires essentiels. Leur engagement actif est crucial pour la pérennité du jardin, reflétant ainsi la nature collaborative et participative de notre initiative. Notre projet cherche à influencer positivement la vie quotidienne à Plouzané, en rapprochant ses habitants et en promouvant une coexistence harmonieuse avec notre environnement.

Nous appelons à votre soutien pour permettre à Happy Culture de fleurir de nouveau. Ensemble, semons les graines du changement et cultivons un écosystème florissant pour les générations futures, car chaque geste local a un impact global.