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PRET ET REPARATION DEVELOS

Bilan du projet Ingénieur Honnéte Homme En Roue Libre
par Rodrigue Lemaire et Olivier Riviére

I — Résumé du projet

Pour note projet IHH, nous avons décidé de nous tourner vers le transport urbain, plus
particulierement sur le développement du vélo comme moyen de se déplacer économiquement et
écologiquement. Nous avons donc mis en place des ateliers destinés a réparer d’une part le parc
de vélos de récupération que nous possédons et d’autre part les vélos que pouvaient nous
apporter les étudiants de ’ENIB.

Une deuxiéme partie de notre projet consistait a la mise a dispositions de vélos
empruntables gratuitement, disponibles dés que nous les aurions remis en état de rouler.

II — Objectifs de départ et résultats obtenus

Nos objectifs initiaux étaient de proposer des ateliers permettant d’apporter une aide
pour réparer ou entretenir les vélos amenés, dans la limite du matériel dont nous disposions. Il
s’agissait aussi de proposer la possibilité d’emprunter au moins un vélo.

Au terme de notre projet, nous avons pu accueillir sept personnes sur un total de cinq
ateliers et avons pu apporter différentes aides comme des réglages de frein, nettoyages ou
réparation de chambre a air. Du c6té du prét, un vélo a été complétement réparé et mis a
disposition, et deux autres ne demandent plus que des pieces mineures de rechange et peuvent
facilement rejoindre le parc roulant, mais nous n’avons pas eu le temps de les terminer.

III — Compétences acquises

Au cours de ce projet, nous avons apprendre ou développer de nouvelles compétences. Par
exemple nous avons cherché le plus possible a réparer les vélos avec le matériel et les piéces dont
nous disposions, et dont suivre une démarche low-tech, ce qui demande de trouver des solutions
plus limitantes que ’achat systématique de piéces neuves. Bien stir nous avons pu améliorer
directement notre (faible) connaissance sur les vélos, en étant aidé parfois par plus qualifiés que
nous. Enfin, un projet comme celui-ci demande une bonne communication, que ce soit en
interne a ’ENIB, ou avec les associations partenaires.



IV — Eléments d’améliorations

Tout d’abord, nos objectifs de départ étaient un peu optimistes. Nous avions prévu dans
notre dossier que le prét commence en janvier 2024. Or il n’est possible qu’en juin 2024. Nous
avons sous-estimé le temps que cela nous prendrait de réparer chaque vélo, et aussi surestimé le
temps que nous aurions réellement a consacrer au projet.

Ensuite, les ateliers auraient stirement eu plus d’impact et donc de monde s’ils avaient eu
lieu le jeudi aprés-midi. Dans notre cas, nous avons été contraints de les placer les mercredis
soirs, d’abord car notre emploi du temps ne nous permettait pas un autre créneau et parce que
I'un de nous deux ne pouvait pas étre présent le jeudi aprés-midi. Le fait de n’étre que deux a
donc été limitant. Ce projet, s’il est repris, aura donc plus d'impact et d’efficacité s’il est porté
par suffisamment de personnes disponibles.

Une communication plus large, avec affiches et flyers par exemple, pourrait aussi toucher
plus de monde au sein de I’école.

Une derniere piste d’amélioration est celle de matériel supplémentaire fabriqué a ’ENIB,
comme des remorques ou des portes bagages, afin de proposer de quoi transporter des objets
plus volumineux.

V - Contacts

Pour une possible reprise du projet, nous serons bien évidemment a disposition par mail
pour répondre a des questions. Vous pourrez nous joindre sur nos mails ENIB :

- rllemair@enib.fr

- olrivier@enib.fr

Au niveau des associations, le centre social de Plouzané est toujours accueillant pour ces
projets, et peut méme fournir des vélos de récupérations.

- vielocale(@cs-plouzane.fr
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